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Ayuda Memoria 

Fecha: 13 de junio de 2024 

Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa 

Primaria N° 71007 Mariano Zevallos Gonzales de la Ciudad de Ilave, Distrito de Ilave, 

Provincia de El Collao - Puno” con Código Único de Inversiones 2223497 

Ubicación: Ilave – El Collao - Puno 

Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de El Collao 

Consultor: Ing. Franklin Ramos 

Asistencia Técnica: Evaluadores de ASITEC - PRONIED 

 

1. Introducción: 

 Objetivo del Proyecto: Mejorar los servicios educativos de la Institución 

Educativa Primaria N° 71007 Mariano Zevallos Gonzales de la ciudad de Ilave, 

distrito de Ilave, provincia de El Collao - Puno. 

2. Estado Actual del Expediente Técnico: 

 Fecha de Presentación a PRONIED: Junio 2024 

 Estado Actual: El expediente está en proceso de revisión. Se han solicitado 

subsanaciones por parte de la evaluación, y se hará la carga al ASITEC el lunes 

17 de junio de 2024. 

 Observaciones de PRONIED: Las observaciones recibidas hasta la fecha están 

siendo subsanadas. 

3. Fase I: Revisión de Estudios Básicos del Expediente Técnico: 

 Estudio de Demanda: Avance 90% 

 Estudio de Topografía: APTO 100% 

 Estudio de Mecánica de Suelos: Avance 90% 

 Estudio Evaluación de Riesgos: Avance 75% 

 Anteproyecto de Arquitectura: En proceso de nueva asignación de revisor 

 Estudio de Demolición: APTO 100% 

4. Documentación Complementaria: 

 Documentos Adicionales: Se está adjuntando documentación del director para 

el sustento correspondiente del estudio de demanda y el anteproyecto de 

arquitectura. 



 Fechas de Entrega: La presentación de las subsanaciones está programada para 

el 17 de junio de 2024. 

5. Próximos Pasos: 

 Reuniones Programadas: Detallar próximas reuniones programadas con 

PRONIED para la revisión del expediente. 

 Acciones Pendientes:  

Solicitar a PRONIED - ASITEC, por parte del equipo técnico de revisores y 

evaluadores, la pronta revisión para verificar el cumplimiento con la 

subsanación de las observaciones establecidas en sus revisiones. 

El no cambio de evaluadores lo que recae en cambio de criterios técnicos y 

modificaciones sustanciales al planteamiento preliminar del proyecto 

 Plazos: El plazo usual para la revisión por parte de PRONIED es de entre 1 a 2 

meses. Sin embargo, se espera que este proceso sea más rápido para asegurar el 

avance oportuno del proyecto. 

 


